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ANALISIS RISIKO LINGKUNGAN 
PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN 
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI 
(SUTET) 500 kV PLTU 2 JATENG – GITET 500 kV 
KESUGIHAN 
 
  Nama Mahasiswa  : Ahmad Sakti Budi Santoso 
 NRP  : 3113 105 014 
 Jurusan  : Teknik Sipil FTSP-ITS 
 Dosen Pembimbing : Ir. Retno Indryani, MS 
 
Abstrak 
Untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke 
permukiman, kawasan industri dan lain sebagainya, harus 
melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). 
Pembangunan SUTET berpotensi menimbulkan beberapa dampak 
dan risiko terhadap lingkungan di sekitar proyek. Perlu dilakukan 
manajemen risiko dalam mengendalikan dan memonitor risiko 
yang muncul selama tahap prakonstruksi dan konstruksi. Tugas 
akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan 
menganalisis risiko lingkungan yang terjadi. 
Tahap awal penelitian ini adalah melakukan identifikasi 
risiko dengan cara studi literatur, observasi lapangan dan 
wawancara. Langkah selanjutnya melakukan analisis risiko yang 
bertujuan untuk mengetahui tingkatan risiko dari suatu kejadian 
berdasarkan hasil penilaian probabilitas dan dampak dengan 
menggunakan matriks risiko. 
 Dari hasil penelitian diperoleh 4 (empat) variable risiko 
yang dominan yaitu perubahan fungsi tanah perkebunan atau 
pertanian, perubahan lapangan pekerjaan, keresahan masyarakat 
karena harga tanah turun dan protes masyarakat terhadap 
pembangunan SUTET. 
 
Kata kunci : Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, SUTET  
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ENVIRONMENTAL RISK ANALYSIS OF 
DEVELOPMENT ON PROJECTS OF 
TRANSMISSION LINE 500 kV 
PLTU 2 JATENG – GITET 500 kV KESUGIHAN 
 
  Name   : Ahmad Sakti Budi Santoso 
 NRP  : 3113 105 014 
 Department  : Civil Engineering FTSP-ITS 
 Supervisor  : Ir. Retno Indryani, MS 
 
Abstract 
For deliver electricity from power plant to residential, 
industrial zones and others, it must going through the Extra High 
Voltage Transmission Lines (SUTET). Construction of Extra High 
Voltage Transmission Lines (SUTET) potentially causing some 
impacts and risks to environment around the project. It needs a 
risk management for controling and monitoring risks that arise 
during the pre construction  and construction phase. This thesis 
purpose is to identified environmental risks and analyze 
environmental risks that occur. 
The initial phase of this study is to identified the risks 
using literature study, observation, and interviews. The next step 
is doing risk analysis to determine the level of risk from an event 
based on probability results and impact using a risk matrix. 
The research obtained 4 ( four ) dominant risk variable 
such as changes in function of agricultural or plantations land, 
change of jobs , social unrest cause due to land prices dropped 
and public protests against built Extra High Voltage 
Transmission Lines. 
 
Keywords : Risk Identification, Risk Analysis, Transmission 
Lines Extra High Voltage 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan 
listrik untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai satu – 
satunya perusahaan penyedia layanan listrik Negara, PT PLN 
diharapkan dapat terus meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 
dapat memenuhi kebutuhan pelanggan baru maupun lama di 
seluruh Indonesia. Dengan pertumbuhan demand yang tinggi, 
PLN dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksinya. 
Untuk menjawab kebutuhan tersebut,PLN terus berusaha 
meningkatkan layanannya dengan mengimplementasikan proyek 
– proyek ketenagalistrikan dan juga inisiatif peningkatan 
efektifitas dan efisiensi operasi. Selain itu, PLN pun terus 
mengelola proyek – proyek pembangunan ketenagalistrikan 
seperti proyek pembangkit, transmisi, distribusi dan lain – lain 
untuk dapat meningkatkan kapasitas dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
Salah satu bentuk sarana yang digunakan adalah Saluran 
Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Tanpa SUTET atau 
jaringan transmisi lainnya, listrik tidak mungkin menjangkau 
titik – titik penggunanya/ konsumen (Deputi Bidang Tata 
Lingkungan, Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI, 2007).  
Proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTET) 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan 
merupakan proyek pembangunan saluran transmisi dengan 
tegangan 500 kiloVolt yang menghubungkan antara Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap 2 Jateng ke Gardu Induk Tegangan Ekstra 
Tinggi Kesugihan di kabupaten Cilacap. Transmisi ini 
menempati lahan untuk tapak tower dan ruang (koridor) selebar 
20 m dengan panjang ± 14,3 km, jumlah tower sebanyak 35 
tower.  
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Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup disebutkan bahwa salah satu instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
akibat adanya suatu kegiatan/usaha adalah dengan menggunakan 
proses analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko 
lingkungan hidup diwajibkan pada setiap usaha dan/atau 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, 
dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.  
Dalam Standard Kebijakan Lingkungan, Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (LK3) di lingkungan PT. PLN (Persero) 
Tahun 2007 disebutkan bahwa pembangunan SUTET memiliki 
potensi dampak lingkungan dan bahaya K3. Sehingga diperlukan 
tindakan lebih untuk menganalisis berbagai dampak lingkungan 
yang diperkirakan akan muncul selama proses pembangunan 
SUTET.  
Banyaknya risiko yang akan timbul baik yang telah 
diprediksi maupun yang belum diprediksi selama proses 
pembangunan akan sangat berpengaruh terhadap jalannya 
pembangunan tersebut. Sehingga diperlukan adanya suatu proses 
untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang muncul.  
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :  
1. Apa risiko lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya 
proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – 
GITET 500 kV Kesugihan ? 
2. Bagaimana menganalisis risiko lingkungan yang terjadi pada 
proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – 
GITET 500 kV Kesugihan ? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Dari permasalahan yang ada di atas, terdapat beberapa 
tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah : 
1. Mengidentifikasi risiko lingkungan yang ditimbulkan akibat 
adanya proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 
Jateng – GITET 500 kV Kesugihan.  
2. Menganalisis risiko lingkungan yang dominan terjadi pada 
proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – 
GITET 500 kV Kesugihan. 
 
1.4 BATASAN MASALAH / RUANG LINGKUP 
Untuk menghindari munculnya penyimpangan bahasan 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka perlu dibuat 
pembatasan masalah diantaranya adalah : 
1. Penelitian dilakukan di lokasi kegiatan pembangunan 
transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV 
Kesugihan, dimulai dari T.03 yang berlokasi di PLTU 2 
Jateng dengan akhir transmisi di T. 38 di GITET Kesugihan. 
Saluran transmisi ini terdiri dari 35 tower dengan tipe tower 
terlampir (Lampiran 1) yang terletak diwilayah Kabupaten 
Cilacap. Panjang jalur transmisi ± 14,3 km. 
2. Risiko yang diteliti dilihat dari sudut pandang masyarakat 
selaku pihak yang mengalami dampak lingkungan. 
3. Risiko lingkungan yang diteliti hanya pada tahap pra 
konstruksi dan konstruksi selama pembangunan SUTET 500 
kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan. 
 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1 Sebagai referensi bagi proyek sejenis untuk dapat 
meminimalkan risiko lingkungan yang akan terjadi pada 
pembangunan SUTET. 
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2 Sebagai pengetahuan tentang risiko lingkungan yang terjadi 
pada pembangunan SUTET. 
3 Sebagai saran atau masukan bagi pihak PT. PLN (Persero) 
selaku pihak pemrakarsa untuk meminimalisir adanya risiko 
lingkungan yang muncul. 
 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 
Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut :  
BAB I  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini dijelaskan mengenai teori – teori 
pendukung mengenai SUTET dan manajemen risiko lingkungan. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah – langkah 
pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, sehingga diperoleh 
tujuan yang diharapkan.  
BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 
 Pada bab ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan 
data yang telah diperoleh. Tahapan yang dilakukan adalah 
identifikasi risiko dan analisis risiko. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai 
penelitian yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang 
diberikan oleh penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 RISIKO 
2.1.1 Definisi Risiko 
Risiko didefinisikan sebagai suatu kemungkinan dari 
suatu kejadian yang akan mempengaruhi suatu tujuan (The 
Australian Standard/New Zealand Standard for Risk 
Management, 1999). Risiko merupakan kombinasi dari 
probabilitas suatu kejadian dan konsekuensi dari kejadian 
tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih 
dari satu konsekuensi untuk satu kejadian, dan konsekuensi bisa 
merupakan hal yang positif maupun negatif (Santosa, 2009). 
2.1.2 Manajemen Risiko 
Manajemen risiko pada dasarnya adalah proses 
menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang 
diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko 
secara lebih transparan (Santosa, 2009). Menurut Floyd (1991) 
dalam Simamora (2009) manajemen risiko adalah proses 
identifikasi dari berbagai pilihan kebijakan berdasarkan 
bahaya/ancaman yang telah dikarakteristikkan. Sedangkan 
manajemen risiko menurut The Australian Standard/New 
Zealand Standard for Risk Management (1999) merupakan suatu 
proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, 
menganalisis, dan mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, 
dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala 
aktivitas, fungsi, atau proses dengan tujuan perusahaan dapat 
meminimasi kerugian dan memaksimumkan kesempatan.  
Manajemen risiko dalam sebuah proyek meliputi 
langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang 
mungkin terjadi, mengevaluasi bagaimana risiko ini 
mempengaruhi keberhasilan proyek, memonitoring dan 
menangani risiko. Proses manajemen risiko sangat penting untuk 
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digunakan pada kondisi dimana ada taruhan yang besar dan 
ketidakpastian yang tinggi (Santosa, 2009). 
Manajemen risiko dekat hubungannya dengan 
ketidakpastian. Sebuah risiko mungkin terjadi dan mungkin juga 
tidak terjadi, dan tidak akan bisa diketahui sampai risiko tersebut 
terjadi. Namun ketidakpastian dapat didekati dengan : 
a. Memperjelas probabilitas terjadinya risiko 
b. Mengerti consequence atau alternatif jika terjadi risiko 
c. Menentukan apa yang menjalankan risiko, seperti factor yang 
mempengaruhi besarnya risiko atau likelihood x consequence. 
 
 
 
Risk exposure  : tingkat kepentingan risiko. 
Risk likelihood  : probabilitas terjadinya risiko. 
Risk impact  : dampak yang akan terjadi. 
Untuk suatu kejadian, dapat dilihat dari sisi probabilitas 
(likelihood) dan dampak dari kejadian tersebut. Suatu peristiwa 
(event) bisa mempunyai probabilitas kecil dengan dampak besar, 
atau probabilitas besar dengan dampak kecil. Dari sini kita bisa 
menghitung kejadian mana yang lebih berbahaya atau yang lebih 
berisiko. 
 
2.1.3 Manajemen Risiko Lingkungan 
Menurut Stoklosa (1999) manajemen risiko lingkungan 
adalah proses secara sistematis untuk mengidentifikasi bahaya 
lingkungan, menganalisis kemungkinan dan konsekuensi, serta 
mengatur hasil tingkat risiko. Manajemen risiko lingkungan 
adalah aplikasi sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur 
dan praktek dalam mengkomunikasikan, menetapkan keadaan, 
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memonitor, dan 
meninjau ulang risiko terhadap lingkungan. 
 
 
Risk exposure = Risk likelihood x Risk impact 
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2.1.4 Prosedur Manajemen Risiko  
Menurut The Australian Standard/New Zealand 
Standard (1999) prosedur utama melakukan manajemen risiko 
ada 3, yaitu : 
1. Menentukan Konteks 
Menentukan konteks berarti menentukan batasan atau 
parameter internal dan eksternal yang akan dijadikan 
pertimbangan dan dibahas dalam pengelolaan risiko. 
Menentukan lingkup kerja dan kriteria risiko untuk proses 
selanjutnya. Konteks yang ditetapkan haruslah meliputi semua 
parameter internal dan eksternal yang relevan dan penting bagi 
organisasi. 
 Konteks ekternal meliputi lingkungan sosial, politik, 
ekonomi, budaya baik nasional maupun regional.Sedangkan 
konteks internal meliputi struktur organisasi, sasaran organisasi 
dan kebijakan.  
2. Identifikasi Risiko 
Identifikasi risiko merupakan tahapan untuk 
mendapatkan variabel risiko yang relevan. Secara umum, 
beberapa sumber risiko diperoleh akibat adanya beberapa 
perubahan kondisi, diantaranya: 
a. Struktur organisasi proyek 
b. Kondisi ekonomi 
c. Tindakan manusia 
d. Kejadian alam 
e. Kondisi politik 
f. Teknologi yang digunakan 
g. Kebijakan atasan 
h. Perilaku pribadi 
Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan 
daftar sumber risiko dan kejadian yang komprehensif serta 
memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran dan target yang 
teridentifikasi dari konteks. 
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3. Analisis Risiko 
Analisis risiko mencakup pertimbangan mengenai 
sumber risiko, konsekuensi, dan kemungkinan dari risiko 
tersebut. Risiko dianalisis dengan mengkombinasikan nilai 
likelihood (probabilitas atau frekuensi) dan consequences 
(dampak atau efek). Likelihood dan consequences dari tiap risiko 
akan menentukan tingkatan risiko tersebut. 
Menurut The Australian Standard/New Zealand 
Standard (1999), masing – masing risiko dinilai secara kualitatif 
dalam lima katagori. Penilaian dari masing – masing likelihood 
dan consequences tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 
2.2 
Tabel 2.1 Penilaian Probabilitas 
Level Penilaian Definisi 
A Sangat Sering Kemungkinan terjadi sangat sering 
B Sering Sering terjadi 
C Cukup Terjadi beberapa kali 
D Jarang Terjadi kadang – kadang  
E Sangat Jarang Kemungkinan jarang sekali terjadi 
(Sumber : AS/NZS 4360:1999) 
Tabel 2.2 Penilaian Dampak 
Level Penilaian Definisi 
1 Tidak 
berarti/sangat 
kecil 
Tidak ada luka – luka, kerugian 
finansial rendah, memiliki lingkup 
dampak kecil dalam jangka waktu 
yang sangat singkat. 
2 Kecil Membutuhkan pertolongan pertama, 
kerugian finansial sedang, memiliki 
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lingkup dampak kecil dalam jangka 
waktu singkat.  
3 Sedang Membutuhkan medical treatment, 
kerugian finansial tinggi.  
4 Besar Menimbulkan kerugian yang luas, 
luka serius, kemampuan produksi 
terganggu, kerugian finansial besar.  
5 Merusak/ 
Sangat Besar 
Menyebabkan kematian, 
menimbulkan kerusakan serius, dan 
kerugian finansial sangat besar.  
(Sumber : AS/NZS 4360:1999) 
 
Setelah diketahui nilai consequences dan likelihood yang 
ada, dapat diplotkan pada Risk Matrix untuk mengetahui 
seberapa tinggi risiko yang ditimbulkan. Untuk mendapatkan 
nilai risiko menggunakan rumus Nilai Risiko = Nilai Probabilitas 
x Nilai Dampak. Berikut matriks risiko akan dijelaskan pada 
Tabel 2.3 berikut ini. 
Hasil dari evaluasi risiko adalah data peringkat risiko 
yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas dasar risiko yang 
tersisa dan efektivitas pengendalian risiko yang ada. 
Tabel 2.3 Matriks Risiko 
Dampak (Consequences) 
 
Probabilitas 
(Likelihood) 
(1)  
Tidak berarti/ 
sangat kecil 
(2)  
Kecil 
(3) 
Sedang 
(4) 
Besar 
(5) 
Merusak/ 
Sangat Besar 
(A) Sangat sering H H E E E 
(B) Sering M H H E E 
(C) Cukup L M H E E 
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Dampak (Consequences) 
 
Probabilitas 
(Likelihood) 
(1)  
Tidak berarti/ 
sangat kecil 
(2)  
Kecil 
(3) 
Sedang 
(4) 
Besar 
(5) 
Merusak/ 
Sangat Besar 
(D) Jarang L L M H E 
(E) Sangat Jarang L L M H H 
(Sumber : AS/NZS 4360:1999) 
 
Keterangan : 
E : Extreme risk, tidak dapat ditoleransi perlu penanganan 
segera. 
H : High risk, tidak diinginkan dan hanya dapat diterima ketika 
pengurangan risiko tidak dapat dilaksanakan, perlu perhatian 
khusus dari pihak manajemen. 
M : Moderate risk, diterima dengan persetujuan dan 
memerlukan tanggung jawab yang jelas dari manajemen. 
L : Low risk, diterima dengan persetujuan oleh pihak 
manajemen dan dapat diatasi dengan prosedur yang rutin. 
 
2.1.5 Penilaian Risiko 
Untuk menentukan nilai probabilitas & dampak 
digunakan perhitungan Severity Index (SI). Perhitungan 
menggunakan severity index mampu menggabungkan persepsi 
responden penelitian. Faizal & Arif (2009) menambahkan bahwa 
severity index lebih baik digunakan dibandingkan dengan 
menggunakan nilai mean & metode varian karena hasil yang 
dikeluarkan lebih akurat dan konsisten terhadap jawaban 
responden. 
Rumus penghitungan severity index berdasarkan Al-Hammad 
(2000). 
 
 
11 
 
ai = pembobotan yang diberikan terhadap i 
xi = jumlah responden yang memberikan jawaban terhadap i 
i = 0, 1, 2, 3, 4,…. 
 
Berdasarkan Majid & M. Cafeer (1997) penilaian probabilitas 
dikategorikan dalam 5 kategori. 
    Kategori  Nilai 
87,5% ≤ SI ≤ 100% Sangat Sering  5 
 62,5% ≤ SI ≤ 87,5% Sering   4 
 37,5% ≤ SI ≤ 62,5% Cukup   3 
 12,5% ≤ SI ≤ 37,5% Jarang   2 
0%      ≤ SI ≤ 12,5% Sangat Jarang  1 
 
 
Penilaian dampak dikategorikan dalam 5 kategori. 
    Kategori  Nilai 
87,5% ≤ SI ≤ 100% Sangat Kecil  5 
 62,5% ≤ SI ≤ 87,5% Kecil   4 
 37,5% ≤ SI ≤ 62,5% Sedang   3 
 12,5% ≤ SI ≤ 37,5% Besar   2 
0%      ≤ SI ≤ 12,5% Sangat Besar  1 
Berdasarkan The Australian Standard/ New Zealand 
Standard (1999) setelah diketahui nilai probabilitas dan nilai 
dampak maka dilakukan pemetaan risiko dengan matriks risiko. 
Untuk mendapatkan nilai risiko dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan rumus Nilai Risiko = Nilai Probabilitas x Nilai 
Dampak. Berikut matriks risiko dapat dilihat pada tabel 2.3. 
 
2.2 LINGKUNGAN 
Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang 
mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi 
surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah 
maupun di dalam lautan.Kondisi lingkungan memang sangat 
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perlu kita perhatikan.Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu 
dan teknologi yang semakin modern, kondisi lingkungan 
menjadi hal yang tidak bisa kita abaikan. 
2.2.1 Dampak Lingkungan 
Dampak lingkungan terjadi karena adanya suatu 
benturan atau tabrakan antara aktivitas manusia, karena adanya 
proyek dengan lingkungan di tempat aktivitas manusia tersebut 
dilakukan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis 
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis 
mengenai Dampak Lingkungan Hidup bahwa Pembangunan 
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berpotensi 
menimbulkan dampak : 
a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun 
b. Adanya medan magnet dan medan listrik 
c. Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada 
pembebasan lahan dan keresahan masyarakat. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bahwa 
Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 
berpotensi menimbulkan dampak : 
1. Komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, 
tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, 
dan lain sebagainya; 
2. Komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe 
ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik 
serta habitatnya, dan lain sebagainya; 
3. Komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat 
pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya 
setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya; 
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4. Komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat 
kesehatan masyarakat. 
Menurut Gunawan (2009) dampak lingkungan dapat 
dikelompokkan sebagai berikut : 
1. Lingkungan fisika – kimia 
a. Dampak kebisingan 
b. Dampak pada kualitas udara 
c. Dampak pada kuantitas dan kualitas air 
d. Dampak pada iklim dan cuaca 
e. Dampak pada tanah 
2. Lingkungan biologis 
a. Tanaman pertanian 
b. Produksi ternak 
c. Daya dukung tanah dan air 
d. Populasi endemik flora dan fauna 
e. Tempat bersarang satwa liar 
f. Species yang terancam punah 
g. Suaka margasatwa 
h. Binatang migrasi  
i. Luas area hutan 
j. Areal rumput 
k. Perubahan tanah pertanian 
l. Jumlah panenan 
m. Pencemaran udara 
n. Kebisingan  
o. Pencemaran biota air 
3. Lingkungan sosial – ekonomi  
a. Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, 
perbandingan kelamin,dll) 
b. Pola perpindahan 
c. Penyerapan tenaga kerja 
d. Berkembangnya struktur ekonomi 
e. Peningkatan pendapatan masyarakat 
f. Perubahan lapangan pekerjaan 
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g. Tataguna tanah 
h. Persepsi masyarakat 
 
2.3 PEMBANGUNAN SALURAN UDARA 
TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah 
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang 
(penghantar) di udara bertegangan di atas 245 kV sesuai dengan 
standar di bidang ketenagalistrikan (Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2013). SUTET 
digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit 
dalam skala besar ke gardu induk tegangan ekstra tinggi 
(GITET), sehingga listrik bisa didistribusikan ke beberapa titik 
yang tidak memiliki sumber penghasil listrik. Sehingga manfaat 
listrik dapat dirasakan oleh konsumen. 
Sistem penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit 
sampai ke pusat beban dan konsumen dapat dilihat pada 
Gambar 2.1 di bawah ini. 
 
 
Gambar 2.1 Sistem Penyaluran Daya Listrik (Aslimeri,dkk.2008) 
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Bagian dari sebuah SUTET adalah sebagai berikut :  
1. Menara (tower), terbuat dari bahan besi baja knockdown 
yang dirangkai di lokasi. (Deputi Bidang Tata Lingkungan - 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2007). Contoh 
konstruksi menara tower dapat dilihat pada Gambar 2.2 
berikut ini. 
 
Gambar 2.2 Menara Tower 500 kV (Aslimeri, dkk.2008) 
2. Insulator/ isolator, digunakan sebagai media pemisah dan 
pemegang kawat konduktor di tiap menara serta mencegah 
aliran listrik ke menara. 
3. Kawat konduktor, digunakan untuk menghantarkan arus 
listrik. 
 
2.4 TAHAP PEMBANGUNAN SUTET 
Dalam pembangunan SUTET memiliki beberapa 
tahapan penting, yaitu pra konstruksi dan konstruksi. 
2.4.1 Tahap Pra Konstruksi 
Tahap pra konstruksi meliputi tahapan survey 
pendahuluan, pengadaan lahan dan tahap penyiapan tenaga kerja. 
1. Survey, meliputi pengukuran, pemasangan patok – patok, 
penyelidikan tanah, dll. Hasil survey akan dipergunakan 
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sebagai kajian desain untuk menentukan lokasi pendirian 
tower (Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup. 2007). 
2. Pengadaan lahan untuk tapak tower.  
3. Penyiapan tenaga kerja. 
 
2.4.2 Tahap Konstruksi 
Tahap konstruksi dalam pembangunan SUTET meliputi 
mobilisasi alat dan bahan, pembuatan pondasi menara, pendirian 
menara, penarikan kawat penghantar dan penyaluran tenaga 
listrik. 
1. Mobilisasi alat dan bahan,  proses pengangkutan bahan-
bahan /material yang diperlukan untuk pembangunan 
pondasi tapak menara, besi-baja menara, kawat penghantar, 
insulator, dan lain-lain.  
2. Pembuatan pondasi menara. 
3. Pendirian menara, kegiatan pendirian menara ini mencakup 
pembersihan dan perataan permukaan lahan. Pembersihan 
dilakukan untuk menyingkirkan benda-benda keras dan 
tumbuh-tumbuhan di lokasi tapak menara sebelum menara 
didirikan. Pembersihan dan perataan lahan dilakukan secara 
manual maupun dengan menggunakan alat berat bila 
diperlukan. 
4. Penarikan kawat penghantar (stringing) dilakukan dengan 
menggunakan alat pulling winches machine.  
5. Penyaluran tenaga listrik, pekerjaan ini biasa disebut dengan 
istilah energize.  
Untuk mempermudah pemahaman, maka tahapan pembangunan 
SUTET disajikan dalam Gambar 2.3 berikut ini. 
PENENTUAN 
JALUR SUTET 
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Gambar 2.3 Tahapan Pembangunan SUTET (Deputi MenLH 
Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup, 2007) 
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada Bab III ini akan dibahas mengenai metodologi
penelitian dimana pada metodologi akan dibahas mengenai hal –
hal dan langkah – langkah yang harus dilakukan agar dapat
mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah – langkah
metodologi penelitian dijelaskan pada Gambar 3.1.
3.1 KONSEP PENELITIAN
Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada proyek
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
Kesugihan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
secara kualitatif dimana hasil penelitian bukan merupakan suatu
penemuan teori yang baru, melainkan hanya menggambarkan
sifat suatu keadaan yang sementara terjadi. Dengan melakukan
studi kasus mengenai risiko lingkungan yang sementara terjadi.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan
brainstorming dengan pihak manajemen di lingkungan PT. PLN
(Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 7
(UPKJJB 7) sebagai data primer.
3.2 DATA PENELITIAN
3.2.1 Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara dan brainstorming dengan pihak manajemen di
lingkungan PT. PLN (Persero) UPKJJB 7 dan observasi
langsung ke lapangan guna memperoleh data yang tidak
mungkin diperoleh melalui kuisioner.
3.2.2 Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari dokumen AMDAL Proyek
Pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
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Kesugihan dari PT. PLN (Persero) UPKJJB 7 selaku Direksi
pekerjaan.
Dari data AMDAL Proyek Pembangunan SUTET 500
kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan diketahui isu
pokok (permasalahan yang diduga akan timbul) dan rona
lingkungan awal dari proyek tersebut.
3.3 POPULASI & SAMPLE
3.3.1 Populasi
Untuk data populasi yang digunakan yaitu tenaga ahli di
bidang lingkungan dan warga pemilik tanah yang berada di area
tapak tower. Transmisi ini melewati 7 Desa/ Kelurahan, 2
Kecamatan dan 1 Kabupaten.
Tabel 3.1 Populasi Penelitian
No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah
Pemilik
Tanah
1. Cilacap Adipala Bunton 15
2. Wlahar 8
3. Penggalang 41
4. Kesugihan
Kidul 21
5. Kesugihan Kesugihan 17
6. Pesanggrahan 12
7. Bulupayung 19
Jumlah 1Kabupaten
2
Kecamatan
7 Desa /
Kelurahan 133
(Sumber : Hasil Olahan)
3.3.2 Sample
Untuk pengambilan data sampel dengan teknik non
probability sampling jenis purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi
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setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel
dengan menggunakan jumlah sampel yang tetap.
Untuk kelompok tenaga ahli, dipilih 4 orang tenaga ahli
lingkungan yang sudah berpengalaman dalam pemantauan
kondisi lingkungan untuk beberapa proyek transmisi listrik.
Terdiri dari 4 orang, dipilih sesuai bidang yang diperlukan dalam
penelitian.
Untuk kelompok masyarakat diambil 33 dari 133 warga
di desa/kelurahan yang terkena dampak langsung (memiliki
tanah diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan SUTET).
Untuk pengisian Kuisioner 1 tentang Pendahuluan
ditujukan untuk kelompok tenaga ahli. Untuk Kuisioner 2
tentang penilaian risiko ditujukan untuk warga yang dinilai
mengalami dampak dari proyek tersebut.
3.4 VARIABEL RISIKO
Untuk variable risiko terdiri dari 4 komponen yaitu
komponen geologi fisik kimia, komponen biologis, komponen
sosial ekonomi & budaya dan komponen kesehatan masyarakat.
Dari tiap komponen tersebut memiliki sub bab. Adapun sub bab
tiap – tiap komponen dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :
Tabel 3.2 Variabel Risiko
No. VARIABEL RISIKO REFERENSI
1. Komponen Geologi Fisik Kimia
a. Kerusakan tanah/penurunan daya
dukung tanah
Permen LH No.
16 tahun 2012
b. Medan magnet Permen LH No.
05 tahun 2012c. Medan listrik
d. Peningkatan gangguan kebisingan Gunawan
(2009)e. Penurunan kualitas udara
f. Penurunan kuantitas air
2. Komponen Biologis
a. Kerusakan tanah humus dan serasah
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No. VARIABEL RISIKO REFERENSI
b. Berkurangnya luas areal hutan Gunawan
(2009)c. Berkurangnya luas areal rumput
d. Perubahan fungsi tanah perkebunan
atau pertanian
e. Pengaruh kebisingan pada burung
f. Kerusakan/gangguan komunitas
mikroorganisme
g. Berkurangnya spesies flora Permen LH No.
16 tahun 2012h. Berkurangnya spesies fauna
i. Perubahan kondisi habitat
3. Komponen Sosial Ekonomi & Budaya
a. Pengaruh terhadap penurunan
sumber daya alam yang tersedia
b. Perubahan lapangan pekerjaan
c. Kerusakan fasilitas umum
d. Kerusakan fasilitas pribadi
e. Keresahan masyarakat karena harga
tanah turun
Permen LH No.
05 tahun 2012
f. Gangguan keamanan/kenyamanan
masyarakat sekitar
g. Protes masyarakat terhadap
pembangunan SUTET
h. Terjadi perubahan jumlah penduduk Gunawan
(2009)i. Terjadinya pola perpindahan masuk
atau keluar daerah
4. Komponen kesehatan masyarkat
a. Perubahan tingkat kesehatan
masyarakat
Permen LH No.
16 tahun 2012
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3.5 ANALISA DATA
3.5.1. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan
wawancara langsung semi terstruktur untuk mengetahui
gambaran umum proyek, permasalahan / kendala yang muncul
selama pembangunan, serta menentukan variabel risiko yang
relevan terjadi pada proyek tersebut.
Selain itu dilakukan pula studi literatur untuk
mempelajari konsep, teori dan metode yang berhubungan dengan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan
lingkungannya. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui
secara langsung kondisi lingkungan di sekitar proyek. Data –
data yang dikumpulkan pada tahap ini adalah berupa
dokumentasi kondisi lingkungan proyek.
Wawancara dilakukan dengan membagikan kuisioner
pendahuluan kepada responden kelompok tenaga ahli lingkungan
yang telah ditentukan. Hasil dari kuisioner pendahuluan ini yaitu
berupa data variabel risiko yang relevan pada pelaksanaan
proyek pembangunan SUTET.
3.5.2. Analisis Risiko
Analisis risiko merupakan tahapan berikutnya yang
harus dilakukan dalam manajemen risiko. Tahap ini  dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui tingkatan risiko dari suatu
kejadian berdasarkan hasil penilaian probabilitas dan dampak
dengan menggunakan matriks risiko. Pada tahap ini data variabel
risiko yang relevan ditentukan berada di tahap pra konstruksi
atau konstruksi. Adapun tahap pra konstruksi meliputi survey
pendahuluan, pengadaan lahan dan penyiapan tenaga kerja.
Sedangkan tahap konstruksi meliputi mobilisasi alat dan bahan,
pembuatan pondasi menara, pendirian menara, penarikan kawat
penghantar dan penyaluran tenaga listrik.
Setelah diketahui berada di tahapan pra konstruksi atau
konstruksi maka dilakukan analisis penilaian terhadap nilai
probabilitas (likelihood) dan dampak (consequences). Nilai
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probabilitas (likelihood) diketahui dari seberapa sering frekuensi
kejadian yang dialami menurut persepsi masyarakat. Perolehan
nilai dampak (consequences) diketahui dari seberapa besar
dampak dari suatu kejadian menurut persepsi masyarakat.
Dalam penentuan nilai, digunakan rumus sebagai berikut :
Keterangan :
ai = pembobotan yang diberikan terhadap i
xi = jumlah responden yang memberikan jawaban terhadap i
i = 0, 1, 2, 3, 4,….
Penilaian probabilitas dikategorikan dalam 5 kategori.
Kategori Nilai
87,5% ≤ SI ≤ 100% Sangat Sering 5
62,5% ≤ SI ≤ 87,5% Sering 4
37,5% ≤ SI ≤ 62,5% Cukup 3
12,5% ≤ SI ≤ 37,5% Jarang 2
0% ≤ SI ≤ 12,5% Sangat Jarang 1
Penilaian dampak dikategorikan dalam 5 kategori.
Kategori Nilai
87,5% ≤ SI ≤ 100% Sangat Kecil 5
62,5% ≤ SI ≤ 87,5% Kecil 4
37,5% ≤ SI ≤ 62,5% Sedang 3
12,5% ≤ SI ≤ 37,5% Besar 2
0% ≤ SI ≤ 12,5% Sangat Besar 1
Setelah diketahui nilai probabilitas dan dampak
dilakukan penghitungan tingkatan risiko menggunakan rumus :
Risiko = Probabilitas x Dampak
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Dengan pengkategorian nilai risiko sebagai berikut :
Tabel 3.3 Matriks Risiko
Dampak (Consequences)
Probabilitas
(Likelihood)
(1)
Tidak berarti/
sangat kecil
(2)
Kecil
(3)
Sedang
(4)
Besar
(5)
Merusak/
Sangat Besar
(A) Sangat sering H H E E E
(B) Sering M H H E E
(C) Cukup L M H E E
(D) Jarang L L M H E
(E) Sangat Jarang L L M H H
(Sumber : AS/NZS 4360:1999)
Keterangan :
E : Extreme risk, tidak dapat ditoleransi perlu penanganan
segera.
H : High risk, tidak diinginkan dan hanya dapat diterima ketika
pengurangan risiko tidak dapat dilaksanakan, perlu perhatian
khusus dari pihak manajemen.
M : Moderate risk, diterima dengan persetujuan dan memerlukan
tanggung jawab yang jelas dari manajemen.
L : Low risk, diterima dengan persetujuan oleh pihak manajemen
dan dapat diatasi dengan prosedur yang rutin.
3.6 TAHAPAN PENELITIAN
Sebelum menganalisa dalam mengerjakan tugas akhir ini
diperlukan penyusunan langkah – langkah penelitian sesuai
dengan bagan alir yang telah dibuat yaitu :
1. Menentukan Latar Belakang
2. Menentukan Konteks
3. Melakukan Identifikasi Risiko dengan studi literatur,
observasi lapangan dan wawancara
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4. Melakukan Analisis Risiko dengan menetukan nilai
probabilitas, nilai dampak dan nilai risiko
5. Menarik Kesimpulan
Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian
Nilai Risiko
Kesimpulan dan Saran
Studi Literatur Observasi Lapangan Wawancara
Analisis Risiko
(Kuisioner 2)
Nilai Probabilitas Nilai Dampak
Latar Belakang
Menetukan Konteks
Identifikasi Risiko
(Kuisioner 1)
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BAB IV
PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
Pada Bab IV ini akan dibahas mengenai hasil
pengamatan penelitian dan pengumpulan data melalui
pengamatan langsung, wawancara dan pembagian kuisioner.
Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan
penyelesaian permasalahan yang ada.
4.1 DATA PENELITIAN
Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai profil
responden, profil perusahaan meliputi struktur organisasi
perusahaan pemilik proyek, profil proyek, rona lingkungan
proyek, dan tahapan dalam pembangunan SUTET 500 kV PLTU
2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan.
4.1.1 Profil Responden
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil wawancara dan pembagian kuisioner kepada
responden. Ada 2 kelompok responden yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu :
1. Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari 4 orang, yaitu :
a. Sarwanto, selaku Manajer Proyek PT. PLN (Persero) Unit
Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 7.
b. Wiji Santoso, S.P, M.Si, Tenaga ahli bidang Fisik Kimia.
c. Ir. Eko Hendarto, M.Si, Tenaga ahli bidang Sosial
Ekonomi Budaya.
d. Drs. Sukiswo Setiadi, M.Si, Tenaga ahli bidang Biologi /
Lingkungan.
Biodata tenaga ahli dapat dilihat pada Lampiran 3.
2. Kelompok masyarakat diambil 33 dari 133 warga di
desa/kelurahan yang terkena dampak langsung (memiliki
tanah diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan
SUTET). Dapat dilihat pada Lampiran 2.
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Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen
AMDAL Proyek Pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng
– GITET 500 kV Kesugihan. Dari dokumen AMDAL diketahui
isu pokok (permasalahan yang diduga akan timbul) dan rona
lingkungan awal dari proyek tersebut.
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan
PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan
Jawa Bali 7 merupakan salah satu unit dari PT. PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan VII yang berkedudukan di Semarang.
Dimana unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pembangunan transmisi listrik di wilayah Jawa
Tengah. Berikut adalah struktur organisasi PT. PLN (Persero)
Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 7.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UPKJJB 7
4.1.3 Profil Proyek
Proyek Pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng –
GITET 500 kV Kesugihan merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem interkoneksi tenaga
kelistrikan di daerah pesisir selatan. Dimana proyek ini melewati
MANAJER UPK JJB 7
Spv.
Pertanahan
A / AA / JA
Pengadaan
Tanah dan
Pengendalian
ROW
Spv. Keuangan
dan Administrasi
A / AA / JA
Keuangan
O / AO / JO
Adm
Asman Teknik
SE II / E / AE Peng
Kontrak & Pelaporan
E / AE / JE Lingk,
Keamanan & K3
E / AE / JE Teknik
Sipil
E / AE / JE Teknik
Elektrikal
O / AO / JO
Logistik
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1 kabupaten dan 2 kecamatan. Daerah – daerah yang dilalui oleh
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
Kesugihan meliputi daerah permukiman, pekarangan dan
pertanian milik penduduk. Pembangunan SUTET 500 kV PLTU
2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan menempati ruang aman
(koridor) selebar 20 m (sesuai SNI 04-6918-2002) dan lahan
untuk tapak tower sesuai type tower yang digunakan. Type tower
transmisi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1 Type Tower Transmisi
Type
Tower
Fungsi Sudut Tower
(derajat)
Luas Tower
AA Suspension 0 - 3 28 x 28
BB Tension 3 - 20 34 x 34
CC Tension 20 - 60 34 x 34
DD Tension 60 - 90 39 x 39
EE Tension >90 42 x 42
(Sumber : PT PLN : 1996)
Transmisi ini memiliki rute sepanjang ± 14,3 km dan
jumlah tower sebanyak 35 tower. Hasil rekapitulasi data
inventarisasi tower pada Lampiran 1 dapat dilihat pada tabel 4.2
berikut :
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Data Inventarisasi Tower
No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah
Tower
1. Cilacap Adipala Bunton 4
2. Wlahar 3
3. Penggalang 7
4. Kesugihan
Kidul
7
5. Kesugihan Kesugihan 5
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No. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah
Tower
6. Cilacap Kesugihan Pesanggrahan 5
7. Bulupayung 4
Jumlah 1
Kabupaten
2
Kecamatan
7 Desa
/Kelurahan
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(Sumber : Hasil Olahan)
4.1.4 Rona Lingkungan Hidup
Rona lingkungan hidup pada umumnya sangat
beranekaragam dalam bentuk, ukuran, tujuan, dan sasaran. Rona
lingkungan hidup juga berbeda menurut letak geografi,
keanekaragaman faktor lingkungan hidup, dan pengaruh
manusia. Karena itu kemungkinan timbulnya dampak
lingkungan hidup pun berbeda-beda sesuai dengan rona
lingkungan yang ada. Rona lingkungan hidup di sekitar jalur
transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
Kesugihan ini dibedakan dalam 4 aspek yaitu geologi fisik
kimia, biologis, sosial ekonomi budaya dan kesehatan
masyarakat.
4.1.4.1 Komponen Geologi Fisik Kimia
Tujuan dilakukan pemantauan komponen geologi fisik
kimia untuk mengetahui kemungkinan adanya kerusakan tanah /
penurunan daya dukung tanah, medan magnet, medan listrik,
peningkatan gangguan kebisingan, penurunan kualitas udara dan
penurunan kuantitas air sehubungan adanya pembangunan
SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan.
4.1.4.2 Komponen Biologis
Tujuan dilakukan pemantauan komponen biologis untuk
mengetahui kemungkinan adanya kerusakan tanah humus dan
serasah, berkurangnya luas areal hutan, berkurangnya luas areal
rumput, perubahan fungsi tanah perkebunan atau pertanian,
pengaruh kebisingan pada burung, kerusakan/gangguan
komunitas mikroorganisme, berkurangnya spesies flora,
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berkurangnya spesies fauna dan perubahan kondisi habitas
sehubungan adanya pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2
Jateng – GITET 500 kV Kesugihan.
4.1.4.3 Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
Tujuan dilakukan pemantauan komponen sosial ekonomi
dan budaya untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh
terhadap penurunan sumber daya alam yang tersedia, perubahan
lapangan pekerjaan, kerusakan fasilitas umum, kerusakan
fasilitas pribadi, keresahan masyarakat karena harga tanah turun,
gangguan keamanan / kenyamanan masyarakat sekitar, protes
masyarakat terhadap pembangunan SUTET, terjadi perubahan
jumlah penduduk dan terjadinya pola perpindahan masuk atau
keluar sehubungan adanya pembangunan SUTET 500 kV PLTU
2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan.
4.1.4.4 Komponen Kesehatan Masyarakat
Tujuan dilakukan pemantauan komponen kesehatan
masyarakat untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan
tingkat kesehatan masyarakat sehubungan adanya pembangunan
SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan.
4.1.5 Tahapan Pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2
Jateng – GITET 500 kV Kesugihan
Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai tahapan
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
Kesugihan yaitu tahap pra konstruksi dan konstruksi.
4.1.5.1 Tahap Pra Konstruksi
Tahap pra konstruksi meliputi tahapan survey
pendahuluan, pengadaan lahan dan tahap penyiapan tenaga kerja.
1 Tahap survey pendahuluan dilakukan oleh tim survey dari
PT. PLN (Persero) UPKJJB 7 pada tahun 2013 untuk
mengetahui kondisi topografi dan menentukan tipe tower
yang akan dibangun. Setelah itu dilakukan pula survey untuk
menginventarisasi tanah, bangunan dan tanaman yang berada
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di dalam Right of Way (ROW) transmisi yang nantinya akan
mendapatkan kompensasi.
2 Pengadaan lahan mulai dilaksanakan dengan melakukan
sosialisi dan negosiasi kepada masyarakat yang tanah atau
bangunannya akan terkena tapak tower.  Penentuan harga
ganti rugi tanah tapak tower dilakukan berdasarkan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran tanah setempat.
Setelah diperoleh kata sepakat, kemudian dilakukan
pembayaran dengan disaksikan perangkat desa / kelurahan
dan camat. Pengadaan lahan dimulai pada tahun 2013
sampai dengan tahun 2014.
3 Penyiapan tenaga kerja dilakukan oleh kontraktor dengan
mengutamakan tenaga kerja setempat yang disesuakan
dengan kebutuhan dan bidang keahliannya. Seperti tukang,
kepala tukang, dan mandor. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar proyek dan
sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam
pembangunan proyek pemerintah.
4.1.5.2 Tahap Konstruksi
Tahap konstruksi dalam pembangunan SUTET 500 kV
PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan meliputi mobilisasi
alat dan bahan, pembuatan pondasi menara, pendirian menara
(erection), penarikan kawat penghantar (stringing) dan
penyaluran tenaga listrik (energize).
1. Mobilisasi alat dan bahan,  proses pengangkutan bahan-
bahan /material yang diperlukan untuk pembangunan
pondasi tapak menara, besi-baja menara, kawat penghantar,
insulator, dan lain-lain. Mobilisasi dilakukan melalui jalan
yang ada dan jalan setapak. Kegiatan ini tergantung pada
kondisi lalu lintas, jalan dan jembatan yang dilalui serta jenis
peralatan yang digunakan. Alat angkutan yang digunakan
bisa berupa truk atau mobil pick up sesuai kelas jalan yang
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diijinkan. Sehingga tidak diperlukan pembangunan sarana
dan prasarana baru.
Peralatan dan material yang akan digunakan
jumlahnya tidak banyak dan tersebar, sehingga tidak
memerlukan tempat yang luas untuk penimbunan /
menyimpan material tersebut.
2. Pembuatan pondasi menara dilakukan berdasarkan tipe yang
telah ditentukan. Tipe pondasi yang digunakan dalam
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500
kV Kesugihan adalah tipe pondasi bore pile dan pad
chimney. Untuk penggunaan type pondasinya tergantung
dengan hasil sondir dan boring yang dilakukan di lapangan.
3. Setelah pondasi selesai dibangun, kemudian dilakukan
pendirian menara. Pendirian menara menggunakan sistem
rangkai di tempat hingga ke ujung menara menggunakan
tenaga manusia yang dilengkapi dengan sistem keamanan
dan keselamatan kerja.
4. Penarikan kawat penghantar (stringing) dilakukan dengan
menggunakan alat pulling winches machine. Tahapan yang
dikerjakan adalah pemasangan isolator dan peralatannya,
penarikan kawat fasa (konduktor) dan kawat tanah
(grounding) kemudian penyetelan andongan. Untuk
melindungi bangunan dan fasilitas umum lainnya agar tidak
rusak oleh kawat konduktor maka didirikan penyangga
pelindung (steger) di beberapa lokasi yang diperlukan.
Seperti jalan raya, jaringan kabel telepon, jaringan distribusi
listrik menengah dan rendah, rumah dan rel. penyetelan
andongan dilakukan untuk mendapatkan jarak aman yang
telah disyaratkan pada SNI 04-6918-2002.
5. Penyaluran tenaga listrik, pekerjaan ini biasa disebut dengan
istilah energize. Penyaluran tenaga listrik dilakukan secara
bertahap. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi
ketidaksesuaian dapat diketahui dengan mudah bagian mana
yang mengalami masalah.
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4.2 MENENTUKAN KONTEKS
Pada tahap ini, dilakukan penentuan batasan atau pokok
permasalahan yang akan dianalisis risikonya. Lingkup penelitian
yang dibahas adalah variabel risiko lingkungan dilihat dari sudut
pandang masyarakat yang berada di areal tapak tower
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
Kesugihan. Selain itu untuk mendapatkan permasalahan
dilakukan pula pengamatan dan wawancara semi terstruktur
secara langsung ke manajemen PT. PLN (Persero) UPKJJB 7
untuk mengetahui berbagai batasan dan pengetahuan tentang
proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET
500 kV Kesugihan.
Risiko lingkungan termasuk kondisi fisik-kimia, biologi,
sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat disekitar
proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET
500 kV Kesugihan. Tidak membahas risiko yang dialami oleh
kontraktor selaku pelaksana pekerjaan fisik.
4.3 IDENTIFIKASI RISIKO
Identifikasi risiko dilakukan dengan metode studi
literatur, wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan
relevansi variabel. Identifikasi risiko diawali dengan melakukan
wawancara dengan pihak PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana
Konstruksi Jaringan Jawa Bali 7 yang berwenang yaitu Manajer
Proyek dan kepada 3 orang tenaga ahli di bidang fisik kimia,
biologis, ekonomi sosial budaya dan kesehatan masyarakat.
Identifikasi risiko dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan.
Berikut disajikan dalam Tabel 4.3 yaitu tahapan secara detail
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV
Kesugihan sebagai gambaran untuk mempermudah dalam
menentukan variabel risiko.
Untuk mendapatkan variabel risiko yang relevan,
dilakukan pembagian kuisioner Pendahuluan kepada 4 orang
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responden pada kelompok Tenaga Ahli. Untuk pengisian
kuisioner pendahuluan sebagai berikut :
1. Kelompok tenaga ahli yang berjumlah 4 orang melakukan
pengisian kuisioner pendahuluan komponen lingkungan
sesuai dengan keahlian masing – masing (setiap komponen
diisi oleh 1 orang).
2. Sub komponen lingkungan ditentukan berada di tahapan pra
konstruksi atau konstruksi.
3. Simbol nomor yang digunakan dalam setiap tahapan sebagai
berikut :
Tahap Pra Konstruksi
1 = Survey jalur
2 = Pengadaan Lahan
3 = Penyiapan Tenaga Kerja
Tahap Konstruksi
4 = Mobilisasi Alat dan Bahan
5 = Pembuatan Pondasi Menara
6 = Pendirian Menara
7 = Penarikan Kawat Penghantar
8 = Penyaluran Tenaga Listrik
Kuisioner pendahuluan bisa dilihat pada Lampiran 3
sehingga dari pembagian kuisioner pendahuluan diperoleh 22
variabel lingkungan yang relevan pada tahap pra konstruksi dan
konstruksi dimana hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 4.3
berikut :
Tabel 4.3 Relevansi Variabel Risiko
No
Tahapan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Komponen Lingkungan
KOMPONEN FISIK KIMIA
1 A1
Kerusakan tanah/
penurunan daya dukung
tanah
- - - V V V - -
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No
Tahapan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Komponen Lingkungan
2 A2 Medan Magnet - - - - - - - V
3 A3 Medan Listrik - - - - - - - V
4 A4 Peningkatan gangguankebisingan - - - V V V V V
5 A5 Penurunan kualitas
udara - - - V V - - -
6 A6 Penurunan kuantitas air - - - - V V - -
KOMPONEN BIOLOGIS
7 B1 Kerusakan tanah humusdan serasah V - - - V - V -
8 B2
Perubahan fungsi tanah
perkebunan atau
pertanian
- V - V V V V -
9 B3 Pengaruh kebisinganpada burung - - - V V V V -
10 B4
Kerusakan/ gangguan
komunitas
mikroorganisme
- - - V V V V -
11 B5 Brkurangnya spesiesflora V V - - V V V -
12 B6 Brkurangnya spesiesfauna - V - - V V V -
13 B7 Perubahan kondisihabitat V V - - V V V -
KOMPONEN SOSIAL EKONOMI & BUDAYA
14 C1
Pengaruh terhadap
penurunan sumber daya
alam yang tersedia
- V - - V V V -
15 C2 Perubahan lapanganpekerjaan - - V - V V V -
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No
Tahapan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8Komponen Lingkungan
16 C3 Kerusakan fasilitas
umum
- - - V V V V -
17 C4 Kerusakan fasilitaspribadi - - - V V V V -
18 C5
Keresahan masyarakat
karena harga tanah
turun
- V - - V V V -
19 C6
Gangguan
keamanan/kenyamanan
masyarakat sekitar
- V - V V V V -
20 C7
Protes masyarakat
terhadap pembangunan
SUTET
V V - V V V V -
21 C8
Terjadinya pola
perpindahan masuk
atau keluar daerah
- - V V V V V -
KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT
22 D1 Perubahan tingkatkesehatan masyarakat - - - V - - - -
(Sumber : Hasil Olahan)
4.4 ANALISIS RISIKO
Analisis risiko merupakan tahapan berikutnya yang
harus dilakukan dalam manajemen risiko. Pada tahap ini untuk
mengetahui tingkatan risiko dari suatu kejadian berdasarkan
hasil penilaian probabilitas (likelihood) dan dampak
(consequences) dengan menggunakan matriks risiko. Nilai
probabilitas (likelihood) diketahui dari seberapa sering frekuensi
kejadian yang dialami menurut persepsi masyarakat. Perolehan
nilai dampak (consequences) diketahui dari seberapa besar
dampak dari suatu kejadian menurut persepsi masyarakat.
Matriks risiko diperoleh setelah dilakukan perhitungan
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menggunakan rumus Nilai Risiko (Nilai Probabilitas x Nilai
Dampak).
4.4.1 Penilaian Probabilitas Risiko
Penilaian probabilitas risiko dilakukan dengan
wawancara dan pembagian kuisioner kepada warga untuk
mengetahui seberapa sering frekuensi kejadian yang dialami
menurut persepsi masyarakat pada proyek pembangunan SUTET
500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan. Untuk
pengisian kuisioner penilaian probabilitas risiko sebagai berikut :
1. Hasil kuisioner pendahuluan dari tenaga ahli digunakan
sebagai dasar kuisioner penilaian risiko
2. Pengisian kuisoner dilakukan oleh warga yang memiliki
luas tanah diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan
SUTET.
3. Memberikan penjelasan kepada warga yang memiliki luas
tanah diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan
SUTET tentang penilaian probabilitas risiko (tabel 4.4) dan
melakukan wawacara.
Tabel 4.4 Probabilitas Kejadian Risiko
Level Penilaian Definisi
A Sangat Sering Kemungkinan terjadi sangat
sering
B Sering Sering terjadi
C Cukup Terjadi beberapa kali
D Jarang Terjadi kadang – kadang
E Sangat
Jarang
Kemungkinan jarang sekali
terjadi
(Sumber : AS/NZS 4360:1999)
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4. Setelah mendapatkan hasil penilaian probabiltas dari warga
maka untuk mendapatkan Severity Index (SI) digunakan
rumus Al-Hammad (2000) sebagai berikut := ∑ 04∑
Keterangan :
i = 0, 1, 2, 3, 4,….
xi = jumlah responden yang memberikan jawaban
terhadap i
ai = pembobotan yang diberikan terhadap i
SS (Sangat Sering) = 4
S (Sering) = 3
C (Cukup) = 2
J (Jarang) = 1
SJ (Sangat Jarang) = 0
Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Penilaian
Probabilitas
No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)SJ J C S SS
KOMPONEN FISIK KIMIA
1 A1 Peningkatan Gangguan Kebisingan
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
9 2 10 10 2 33 45,45
Pembuatan
Pondasi
Menara
9 13 7 4 0 33 29,55
Pendirian
Menara 7 16 6 4 0 33 30,30
Penarikan
Kawat
Penghantar
5 18 5 4 1 33 33,33
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No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)
SJ J C S SS
Penyaluran
Tenaga
Listrik
9 14 7 3 0 33 28,03
2 A2 Penurunan Kualitas Udara
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
5 6 17 5 0 33 41,67
Pembuatan
Pondasi
Menara
9 16 6 2 0 33 25,76
3 A3 Penurunan Kuantitas Air
TA
H
A
P
Pembuatan
Pondasi
Menara
18 9 4 2 0 33 17,42
Pendirian
Menara 9 18 4 2 0 33 24,24
4 A4 Kerusakan Tanah/ Penurunan Daya Dukung Tanah
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
3 17 8 5 0 33 36,36
Pembuatan
Pondasi
Menara
11 17 1 4 0 33 23,48
Pendirian
Menara 1 19 8 5 0 33 37,88
5 A5 Medan Magnet
TA
H
A
P Penyaluran
Tenaga
Listrik
0 9 17 7 0 33 48,48
6 A6 Medan Listrik
TA
H
A
P Penyaluran
Tenaga
Listrik
0 5 23 5 0 33 50,00
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No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)
SJ J C S SS
KOMPONEN BIOLOGIS
7 B1 Kerusakan Tanah Humus dan Serasah
TA
H
A
P
Survey
Jalur 1 19 8 5 0 33 37,88
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 10 9 6 0 33 34,85
Penarikan
Kawat
Penghantar
5 15 10 3 0 33 33,33
8 B2 Perubahan Fungsi Tanah Perkebunan atau Pertanian
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 3 15 10 5 0 33 37,88
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
7 18 6 2 0 33 27,27
Pembuatan
Pondasi
Menara
0 8 7 16 2 33 59,09
Pendirian
Menara 6 18 5 4 0 33 30,30
Penarikan
Kawat
Penghantar
3 2 17 9 2 33 53,79
9 B3 Pengaruh Kebisingan pada Burung
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
7 16 7 3 0 33 29,55
Pembuatan
Pondasi
Menara
16 8 6 3 0 33 21,97
Pendirian
Menara 5 18 5 5 0 33 32,58
Penarikan
Kawat
Penghantar
10 17 3 3 0 33 24,24
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No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)
SJ J C S SS
10 B4 Kerusakan/ Gangguan Komunitas Mikroorganisme
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
8 22 1 2 0 33 22,73
Pembuatan
Pondasi
Menara
6 21 5 1 0 33 25,76
Pendirian
Menara 20 7 5 1 0 33 15,15
Penarikan
Kawat
Penghantar
19 9 3 2 0 33 15,91
11 B5 Berkurangnya Spesies Flora
TA
H
A
P
Survey
Jalur 6 18 7 2 0 33 28,79
Pengadaan
Lahan 7 19 5 2 0 33 26,52
Pembuatan
Pondasi
Menara
3 22 5 3 0 33 31,06
Pendirian
Menara 21 6 3 3 0 33 15,91
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 5 19 5 2 33 50,00
12 B6 Berkurangnya Spesies Fauna
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 3 6 22 2 0 33 42,42
Pembuatan
Pondasi
Menara
6 14 11 2 0 33 31,82
Pendirian
Menara 8 17 6 2 0 33 26,52
Penarikan
Kawat
Penghantar
9 17 5 2 0 33 25,00
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No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)
SJ J C S SS
13 B7 Perubahan Kondisi Habitat
TA
H
A
P
Survey
Jalur 3 16 9 5 0 33 37,12
Pengadaan
Lahan 17 9 5 2 0 33 18,94
Pembuatan
Pondasi
Menara
11 15 4 3 0 33 24,24
Pendirian
Menara 10 19 2 2 0 33 21,97
Penarikan
Kawat
Penghantar
7 22 3 1 0 33 23,48
KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
14 C1 Pengaruh Terhadap Penurunan Sumber Daya Alam yangTersedia
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 14 15 2 2 0 33 18,94
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 20 3 2 0 33 24,24
Pendirian
Menara 10 17 2 4 0 33 25,00
Penarikan
Kawat
Penghantar
14 16 1 2 0 33 18,18
15 C2 Perubahan Lapangan Pekerjaan
TA
H
A
P
Penyiapan
Tenaga
Kerja
4 7 11 10 1 33 47,73
Pembuatan
Pondasi
Menara
6 9 10 8 0 33 40,15
Pendirian
Menara 9 15 5 4 0 33 28,03
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No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)SJ J C S SS
Penarikan
Kawat
Penghantar
11 17 1 4 0 33 23,48
16 C3 Kerusakan Fasilitas Umum
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
7 19 2 5 0 33 28,79
Pembuatan
Pondasi
Menara
5 18 5 4 1 33 33,33
Pendirian
Menara 9 13 4 5 2 33 33,33
Penarikan
Kawat
Penghantar
5 13 10 4 1 33 37,12
17 C4 Kerusakan Fasilitas Pribadi
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
8 15 6 4 0 33 29,55
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 11 9 5 0 33 33,33
Pendirian
Menara 6 16 6 5 0 33 32,58
Penarikan
Kawat
Penghantar
8 14 8 3 0 33 29,55
18 C5 Keresahan Masyarakat karena Harga Tanah Turun
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 5 5 15 6 2 33 46,21
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 15 4 6 0 33 31,06
Pendirian
Menara 9 17 1 6 0 33 28,03
Penarikan
Kawat
Penghantar
4 8 14 6 1 33 43,94
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No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)
SJ J C S SS
19 C6 Gangguan Keamanan/ Kenyamanan Masyarakat Sekitar
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 11 15 5 2 0 33 23,48
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
9 13 7 4 0 33 29,55
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 15 4 4 2 33 32,58
Pendirian
Menara 11 10 5 5 2 33 32,58
Penarikan
Kawat
Penghantar
10 15 2 4 2 33 29,55
20 C7 Protes Masyarakat Terhadap Pembangunan SUTET
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 5 8 13 7 0 33 41,67
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 17 2 6 0 33 29,55
Pendirian
Menara 10 15 2 6 0 33 28,03
Penarikan
Kawat
Penghantar
5 9 14 5 0 33 39,39
21 C8 Terjadinya Pola Perpindahan Masuk atau Keluar Daerah
TA
H
A
P
Penyiapan
Tenaga
Kerja
6 10 9 6 2 33 40,91
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
5 15 7 6 0 33 35,61
Pembuatan
Pondasi
Menara
6 10 10 7 0 33 38,64
46
No KomponenLingkungan
PROBABILITAS Jumlah
(orang)
SI
(%)SJ J C S SS
TA
H
A
P
Pendirian
Menara 8 11 6 6 2 33 37,12
Penarikan
Kawat
Penghantar
9 14 4 6 0 33 30,30
KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT
22 D1 Perubahan Tingkat Kesehatan Masyarakat
TA
H
A
P Mobilisasi
Alat dan
Bahan
5 10 10 5 3 33 43,18
(Sumber : Hasil Olahan)
5. Setelah mendapatkan Severity Index (SI) maka dilakukan
penilaian probabiltas dan dikategorikan termasuk dalam 5
kategori sebagai berikut :
Kategori Nilai
87,5% ≤ SI ≤ 100% Sangat Sering 5
62,5% ≤ SI ≤ 87,5% Sering 4
37,5% ≤ SI ≤ 62,5% Cukup 3
12,5% ≤ SI ≤ 37,5% Jarang 2
0% ≤ SI ≤ 12,5% Sangat Jarang 1
6. Dari hasil survey kepada warga yang memiliki luas tanah
diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan SUTET
untuk penilaian probabilitas sesuai Lampiran 4 sehingga
diperoleh hasil rekapitulasi pada tabel 4.6 berikut :
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Tabel 4.6 Hasil Rekapitulasi Penilaian Probabilitas
NO KOMPONENLINGKUNGAN SI KATEGORI NILAI
KOMPONEN FISIK KIMIA
1. Peningkatan gangguan kebisingan
Mobilisasi alat dan
bahan 45,45 % Cukup
3
Pembuatan pondasi
menara
29,55 % Jarang 2
Pendirian menara 30,30 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 33,33 % Jarang
2
Penyaluran tenaga
listrik 28,03 % Jarang 2
2. Penurunan kualitas udara
Mobilisasi alat dan
bahan 41,67 % Cukup
3
Pembuatan pondasi
menara
25,76 % Jarang 2
3 Penurunan kuantitas air
Pembuatan pondasi
menara
17,42 % Jarang 2
Pendirian menara 24,24 % Jarang 2
4. Kerusakan tanah/penurunan daya dukung tanah
Mobilisasi alat dan
bahan 36,36 % Jarang
2
Pembuatan pondasi
menara
23,48 % Jarang 2
Pendirian menara 37,88 % Cukup 3
5. Medan magnet
Penyaluran tenaga
listrik 48,48 % Cukup
3
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6. Medan listrik
Penyaluran tenaga
listrik 50,00 % Cukup
3
KOMPONEN BIOLOGIS
7. Kerusakan tanah humus dan serasah
Survey jalur 37,88 % Cukup 3
Pembuatan pondasi
menara
34,85 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 33,33 % Jarang 2
8. Perubahan fungsi tanah perkebunan atau pertanian
Pengadaan lahan 37,88 % Cukup 3
Mobilisasi alat dan
bahan 27,27 % Jarang
2
Pembuatan pondasi
menara
59,09 % Cukup 3
Pendirian menara 30,30 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 53,79 % Cukup
3
9. Pengaruh kebisingan pada burung
Mobilisasi alat dan
bahan 29,55 % Jarang
2
Pembuatan pondasi
menara
21,97 % Jarang 2
Pendirian menara 32,58% Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 24,24 % Jarang
2
10. Kerusakan/gangguan komunitas mikroorganisme
Mobilisasi alat dan
bahan 22,73 % Jarang 2
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Pembuatan pondasi
menara
25,76 % Jarang 2
Pendirian menara 15,15 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 15,91 % Jarang 2
11. Berkurangnya spesies flora
Survey jalur 28,79 % Jarang 2
Pengadaan lahan 26,52 % Jarang 2
Pembuatan pondasi
menara
31,06 % Jarang 2
Pendirian menara 15,91 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 50,00 % Cukup 3
12. Berkurangnya spesies fauna
Pengadaan lahan 42,42% Cukup 3
Pembuatan pondasi
menara
31,82 % Jarang 2
Pendirian menara 26,52 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 25,00 % Jarang 2
13. Perubahan kondisi habitat
Survey jalur 37,12% Jarang 2
Pengadaan lahan 18,94 % Jarang 2
Pembuatan pondasi
menara
24,24 % Jarang 2
Pendirian menara 21,97 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 23,48 % Jarang
2
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KOMPONEN SOSIAL EKONOMI & BUDAYA
14. Pengaruh terhadap penurunan sumber daya alam yangtersedia
Pengadaan lahan 18,94 % Jarang 2
Pembuatan pondasi
menara
24,24 % Jarang 2
Pendirian menara 25,00 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 18,18 % Jarang 2
15. Perubahan lapangan pekerjaan
Penyiapan tenaga
kerja 47,73 % Cukup 3
Pembuatan pondasi
menara
40,15 % Cukup 3
Pendirian menara 28,03 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 23,48 % Jarang 2
16. Kerusakan fasilitas umum
Mobilisasi alat dan
bahan 28,79 % Jarang 2
Pembuatan pondasi
menara
33,33 % Jarang 2
Pendirian menara 33,33 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 37,12 % Jarang 2
17. Kerusakan fasilitas pribadi
Mobilisasi alat dan
bahan 29,55 % Jarang 2
Pembuatan pondasi
menara
33,33 % Jarang 2
Pendirian menara 32,58 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 29,55 % Jarang
2
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18. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun
Pengadaan lahan 46,21 % Cukup 3
Pembuatan pondasi
menara
31,06 % Jarang 2
Pendirian menara 28,03 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 43,94 % Cukup
3
19. Gangguan keamanan/kenyamanan masyarakat sekitar
Pengadaan lahan 23,48 % Jarang 2
Mobilisasi alat dan
bahan 29,55 % Jarang
2
Pembuatan pondasi
menara
32,58% Jarang 2
Pendirian menara 32,58 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 29,55 % Jarang
2
20. Protes masyarakat terhadap pembangunan SUTET
Pengadaan lahan 41,67 % Cukup 3
Pembuatan pondasi
menara
29,55 % Jarang 2
Pendirian menara 28,03 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 39,39 % Cukup
3
21. Terjadinya pola perpindahan masuk atau keluar daerah
Penyiapan tenaga
kerja 40,91 % Cukup 3
Mobilisasi alat dan
bahan 35,61 % Jarang
2
Pembuatan pondasi
menara
38,64 % Cukup 3
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Pendirian menara 37,12 % Jarang 2
Penarikan kawat
penghantar 30,30 % Jarang
2
KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT
22. Perubahan tingkat kesehatan masyarakat
Mobilisasi alat dan
bahan 43,18 % Cukup 3
(Sumber : Hasil Olahan)
4.4.2 Penilaian Dampak Risiko
Penilaian dampak risiko dilakukan dengan wawancara
dan pembagian kuisioner kepada warga untuk mengetahui
seberapa besar dampak dari suatu kejadian menurut persepsi
masyarakat pada proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2
Jateng – GITET 500 kV Kesugihan. Untuk pengisian kuisioner
penilaian dampak risiko sebagai berikut :
1. Setelah mendapatkan hasil dari penilaian probabilitas maka
memberikan penjelasan kepada warga yang memiliki luas
tanah diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan
SUTET tentang penilaian dampak (tabel 4.7) dan melakukan
wawacara.
Tabel 4.7 Penilaian Dampak (Consequences) Risiko
Level Penilaian Definisi
1 Tidak
berarti/sangat
kecil
Tidak ada luka – luka, kerugian
finansial rendah, memiliki lingkup
dampak kecil dalam jangka waktu
yang sangat singkat.
2 Kecil Membutuhkan pertolongan
pertama, kerugian finansial sedang,
memiliki lingkup dampak kecil
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dalam jangka waktu singkat.
3 Sedang Membutuhkan medical treatment,
kerugian finansial tinggi.
4 Besar Menimbulkan kerugian yang luas,
luka serius, kemampuan produksi
terganggu, kerugian finansial besar.
5 Merusak/
Sangat Besar
Menyebabkan kematian,
menimbulkan kerusakan serius, dan
kerugian finansial sangat besar.
(Sumber : AS/NZS 4360:1999)
2. Setelah mendapatkan hasil penilaian dampak dari warga
maka untuk mendapatkan Severity Index (SI) digunakan
rumus Al-Hammad (2000) sebagai berikut :
= ∑ 04∑
Keterangan :
i = 0, 1, 2, 3, 4,…
xi = jumlah responden yang memberikan jawaban terhadap i
ai = pembobotan yang diberikan terhadap i
SB (Sangat Besar) = 4
B (Besar) = 3
S (Sedang) = 2
K (Kecil) = 1
SK (Sangat Kecil) = 0
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Tabel 4.8 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Penilaian Dampak
No KomponenLingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang)
SI
(%)
SK K S B SB
KOMPONEN FISIK KIMIA
1 A1 Peningkatan Gangguan Kebisingan
TA
H
A
P
Mobilisasi Alat
dan Bahan 9 10 6 7 1 33 35,61
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 13 7 5 0 33 31,82
Pendirian
Menara 8 11 9 5 0 33 33,33
Penarikan
Kawat
Penghantar
9 16 5 3 0 33 26,52
Penyaluran
Tenaga Listrik 9 9 7 8 0 33 35,61
2 A2 Penurunan Kualitas Udara
TA
H
A
P
Mobilisasi Alat
dan Bahan 9 19 3 0 2 33 25,00
Pembuatan
Pondasi
Menara
11 15 2 5 0 33 25,76
3 A3 Penurunan Kuantitas Air
Pembuatan
Pondasi
Menara
1 20 7 5 0 33 37,12
Pendirian
Menara 8 17 6 2 0 33 26,52
4 A4 Kerusakan Tanah/ Penurunan Daya Dukung Tanah
TA
H
A
P
Mobilisasi Alat
dan Bahan 15 9 7 1 1 33 22,73
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 19 4 2 0 33 25,00
Pendirian
Menara 4 17 7 5 0 33 34,85
55
No KomponenLingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang) SI(%)
SK K S B SB
5 A5 Medan Magnet
TA
H
A
P Penyaluran
Tenaga
Listrik 7 16 5 5 0 33 31,06
6 A6 Medan Listrik
TA
H
A
P Penyaluran
Tenaga
Listrik
8 9 11 5 0 33 34,85
KOMPONEN BIOLOGIS
7 B1 Kerusakan Tanah Humus dan Serasah
TA
H
A
P
Survey Jalur 13 11 9 0 0 33 21,97
Pembuatan
Pondasi
Menara
17 10 5 1 0 33 17,42
Penarikan
Kawat
Penghantar
8 17 7 1 0 33 25,76
8 B2 Perubahan Fungsi Tanah Perkebunan atau Pertanian
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 8 16 5 4 0 33 28,79
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
6 16 8 3 0 33 31,06
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 9 17 5 0 33 43,94
Pendirian
Menara 11 15 7 0 0 33 21,97
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 13 17 1 0 33 37,88
9 B3 Pengaruh Kebisingan pada Burung
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No KomponenLingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang)
SI
(%)
SK K S B SB
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
6 18 5 4 0 33 30,30
Pembuatan
Pondasi
Menara
18 11 2 2 0 33 15,91
Pendirian
Menara 9 18 3 3 0 33 25,00
Penarikan
Kawat
Penghantar
5 22 4 2 0 33 27,27
10 B4 Kerusakan/ Gangguan Komunitas Mikroorganisme
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
9 9 11 3 1 33 33,33
Pembuatan
Pondasi
Menara
7 19 5 2 0 33 26,52
Pendirian
Menara 2 20 11 0 0 33 31,82
Penarikan
Kawat
Penghantar
15 15 2 1 0 33 16,67
11 B5 Berkurangnya Spesies Flora
TA
H
A
P
Survey Jalur 18 9 6 0 0 33 15,91
Pengadaan
Lahan 11 9 12 1 0 33 27,27
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 19 5 1 0 33 24,24
Pendirian
Menara 7 16 7 3 0 33 29,55
Penarikan
Kawat
Penghantar
7 8 17 1 0 33 34,09
12 B6 Berkurangnya Spesies Fauna
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No Komponen
Lingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang)
SI
(%)
SK K S B SB
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 8 16 8 1 0 33 26,52
Pembuatan
Pondasi
Menara
11 14 7 1 0 33 23,48
Pendirian
Menara 8 17 5 3 0 33 27,27
Penarikan
Kawat
Penghantar
9 11 9 4 0 33 31,06
13 B7 Perubahan Kondisi Habitat
TA
H
A
P
Survey Jalur 8 23 2 0 0 33 20,45
Pengadaan
Lahan 6 16 8 3 0 33 31,06
Pembuatan
Pondasi
Menara
15 12 3 3 0 33 20,45
Pendirian
Menara 7 24 1 1 0 33 21,97
Penarikan
Kawat
Penghantar
12 19 1 1 0 33 18,18
KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
14 C1 Pengaruh Terhadap Penurunan Sumber Daya Alam yangTersedia
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 10 17 5 1 0 33 22,73
Pembuatan
Pondasi
Menara
7 22 2 2 0 33 24,24
Pendirian
Menara 13 14 4 2 0 33 21,21
Penarikan
Kawat
Penghantar
8 20 3 2 0 33 24,24
15 C2 Perubahan Lapangan Pekerjaan
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No KomponenLingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang)
SI
(%)SK K S B SB
TA
H
A
P
Penyiapan
Tenaga
Kerja
6 6 16 4 1 33 40,91
Pembuatan
Pondasi
Menara
4 10 13 5 1 33 41,67
Pendirian
Menara 12 15 1 4 1 33 25,00
Penarikan
Kawat
Penghantar
10 16 2 4 1 33 27,27
16 C3 Kerusakan Fasilitas Umum
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
10 14 6 3 0 33 26,52
Pembuatan
Pondasi
Menara
11 15 6 1 0 33 22,73
Pendirian
Menara 6 18 6 3 0 33 29,55
Penarikan
Kawat
Penghantar
8 17 6 2 0 33 26,52
17 C4 Kerusakan Fasilitas Pribadi
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
6 18 4 5 0 33 31,06
Pembuatan
Pondasi
Menara
9 19 4 1 0 33 22,73
Pendirian
Menara 7 18 5 3 0 33 28,03
Penarikan
Kawat
Penghantar
6 17 5 5 0 33 31,82
18 C5 Keresahan Masyarakat karena Harga Tanah Turun
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No KomponenLingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang)
SI
(%)
SK K S B SB
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 3 9 15 5 1 33 43,94
Pembuatan
Pondasi
Menara
7 17 5 4 0 33 29,55
Pendirian
Menara 6 17 5 5 0 33 31,82
Penarikan
Kawat
Penghantar
6 9 14 2 2 33 38,64
19 C6 Gangguan Keamanan/ Kenyamanan Masyarakat Sekitar
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 13 12 4 3 1 33 25,00
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
10 16 4 2 1 33 25,76
Pembuatan
Pondasi
Menara
8 17 4 2 2 33 29,55
Pendirian
Menara 9 14 6 2 2 33 30,30
Penarikan
Kawat
Penghantar
8 17 4 2 2 33 29,55
20 C7 Protes Masyarakat Terhadap Pembangunan SUTET
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 4 10 14 3 2 33 41,67
Pembuatan
Pondasi 7 16 5 5 0 33 31,06
Pendirian
Menara 6 17 4 5 1 33 33,33
Penarikan
Kawat
Penghantar 7 7 12 7 0 33 39,39
21 C8 Terjadinya Pola Perpindahan Masuk atau Keluar Daerah
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No KomponenLingkungan
DAMPAK Jumlah
(orang)
SI
(%)SK K S B SB
TA
H
A
P
Penyiapan
Tenaga
Kerja
7 14 5 5 2 33 35,61
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
7 17 3 5 1 33 31,82
Pembuatan
Pondasi
Menara
6 12 10 5 0 33 35,61
Pendirian
Menara 9 10 7 5 2 33 35,61
Penarikan
Kawat
Penghantar
10 7 9 5 2 33 36,36
KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT
22 D1 Perubahan Tingkat Kesehatan Masyarakat
TA
H
A
P Mobilisasi
Alat dan
Bahan
7 15 5 4 2 33 34,09
(Sumber : Hasil Olahan)
3. Setelah mendapatkan Severity Index (SI) maka dilakukan
penilaian dampak dan dikategorikan termasuk dalam 5
kategori sebagai berikut :
Kategori Nilai
87,5% ≤ SI ≤ 100% Sangat Besar 5
62,5% ≤ SI ≤ 87,5% Besar 4
37,5% ≤ SI ≤ 62,5% Sedang 3
Kategori Nilai
12,5% ≤ SI ≤ 37,5% Kecil 2
0% ≤ SI ≤ 12,5% Sangat Kecil 1
4. Dari hasil survey kepada warga yang memiliki luas tanah
diatas 400 m2 di areal tapak tower pembangunan SUTET
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untuk penilaian dampak sesuai Lampiran 4 sehingga
diperoleh hasil rekapitulasi pada tabel 4.9 berikut :
Tabel 4.9 Hasil Rekapitulasi Penilaian Dampak
NO. KOMPONENLINGKUNGAN SI KATEGORI NILAI
KOMPONEN FISIK KIMIA
1. Peningkatan gangguan kebisingan
Mobilisasi alat dan
bahan 35,61 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 31,82 % Kecil 2
Pendirian menara 33,33 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 26,52 % Kecil 2
Penyaluran tenaga
listrik 35,61 % Kecil 2
2. Penurunan kualitas udara
Mobilisasi alat dan
bahan 25,00 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 25,76 % Kecil 2
3 Penurunan kuantitas air
Pembuatan
pondasi menara 37,12 % Kecil 2
Pendirian menara 26,52 % Kecil 2
4. Kerusakan tanah/penurunan daya dukung tanah
Mobilisasi alat dan
bahan 22,73 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 25,00 % Kecil 2
Pendirian menara 34,85 % Kecil 2
5. Medan magnet
Penyaluran tenaga
listrik 31,06 % Kecil 2
6. Medan listrik
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NO. KOMPONENLINGKUNGAN SI KATEGORI NILAI
Penyaluran tenaga
listrik 34,85 % Kecil 2
KOMPONEN BIOLOGIS
7. Kerusakan tanah humus dan serasah
Survey jalur 21,97 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 17,42 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 25,76 % Kecil 2
8. Perubahan fungsi tanah perkebunan atau pertanian
Pengadaan lahan 28,79 % Kecil 2
Mobilisasi alat dan
bahan 31,06 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 43,94 % Sedang 3
Pendirian menara 21,97 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 37,88 % Sedang 3
9. Pengaruh kebisingan pada burung
Mobilisasi alat dan
bahan 30,30 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 15,91 % Kecil 2
Pendirian menara 25,00 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 27,27 % Kecil
2
10. Kerusakan/gangguan komunitas mikroorganisme
Mobilisasi alat dan
bahan 33,33 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 26,52 % Kecil 2
Pendirian menara 31,82 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 16,67 % Kecil 2
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NO. KOMPONENLINGKUNGAN SI KATEGORI NILAI
11. Berkurangnya spesies flora
Survey jalur 15,91 % Kecil 2
Pengadaan lahan 27,27 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 24,24 % Kecil 2
Pendirian menara 29,55 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 34,09 % Kecil 2
12. Berkurangnya spesies fauna
Pengadaan lahan 26,52 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 23,48 % Kecil 2
Pendirian menara 27,27 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 31,06 % Kecil 2
13. Perubahan kondisi habitat
Survey jalur 20,45 % Kecil 2
Pengadaan lahan 31,06 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 20,45 % Kecil 2
Pendirian menara 21,97 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 18,18 % Kecil 2
KOMPONEN SOSIAL EKONOMI & BUDAYA
14. Pengaruh terhadap penurunan sumber daya alamyang tersedia
Pengadaan lahan 22,73 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 24,24 % Kecil 2
Pendirian menara 21,21 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 24,24 % Kecil 2
15. Perubahan lapangan pekerjaan
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NO. KOMPONENLINGKUNGAN SI KATEGORI NILAI
Penyiapan tenaga
kerja 40.91 % Sedang 3
Pembuatan
pondasi menara 41,67 % Sedang 3
Pendirian menara 25,00 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 27,27 % Kecil 2
16. Kerusakan fasilitas umum
Mobilisasi alat dan
bahan 26,52 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 22,73 % Kecil 2
Pendirian menara 29,55 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 26,52 % Kecil 2
17. Kerusakan fasilitas pribadi
Mobilisasi alat dan
bahan 31,06 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 22,73 % Kecil 2
Pendirian menara 28,03 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 31,82 % Kecil 2
18. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun
Pengadaan lahan 43,94 % Sedang 3
Pembuatan
pondasi menara 29,55 % Kecil 2
Pendirian menara 31,82 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 38,64 % Sedang 3
19. Gangguan keamanan/kenyamanan masyarakat sekitar
Pengadaan lahan 25,00 % Kecil 2
Mobilisasi alat dan
bahan 25,76 % Kecil 2
NO. KOMPONEN SI KATEGORI NILAI
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LINGKUNGAN
Pembuatan
pondasi menara 29,55 % Kecil 2
Pendirian menara 30,30 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 29,55 % Kecil 2
20. Protes masyarakat terhadap pembangunan SUTET
Pengadaan lahan 41,67 % Sedang 3
Pembuatan
pondasi menara 31,06 % Kecil 2
Pendirian menara 33,33 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 39,39 % Sedang 3
21. Terjadinya pola perpindahan masuk atau keluardaerah
Penyiapan tenaga
kerja 35,61 % Kecil 2
Mobilisasi alat dan
bahan 31,82 % Kecil 2
Pembuatan
pondasi menara 35,61 % Kecil 2
Pendirian menara 35,61 % Kecil 2
Penarikan kawat
penghantar 36,36 % Kecil 2
KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT
22. Perubahan tingkat kesehatan masyarakat
Mobilisasi alat dan
bahan 34,09 % Kecil 2
(Sumber : Hasil Olahan)
4.4.3 Nilai Risiko
Setelah diketahui nilai probabilitas dan dampak,
selanjutnya adalah melakukan pemetaan risiko dengan matriks
risiko. Matriks pemetaan dari risiko pembangunan SUTET 500
kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan dapat dilihat
pada Tabel 4.10 berikut ini.
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Tabel 4.10 Matriks Risiko Proyek SUTET 500 kV PLTU 2
Jateng – GITET 500 kV Kesugihan
Dampak (Consequences)
Probabilitas
(Likelihood)
(1)
Tidak berarti/
sangat kecil
(2)
Kecil
(3)
Sedang
(4)
Besar
(5)
Merusak/
Sangat Besar
(A) Sangat sering H H E E E
(B) Sering M H H E E
(C) Cukup L M H E E
(D) Jarang L L M H E
(E) Sangat Jarang L L M H H
(Sumber : AS/NZS 4360:1999)
Untuk mendapatkan nilai risiko dilakukan perhitungan
menggunakan rumus Nilai Risiko = Nilai Probabilitas x Nilai
Dampak. Berikut hasil rekapitulasi pemetaan risiko dapat dilihat
pada tabel 4.11 berikut ini :
Tabel 4.11 Hasil Rekapitulasi Pemetaan Risiko
No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
KOMPONEN FISIK KIMIA
1 A1 Peningkatan Gangguan Kebisingan
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
3 2 6 MediumRisk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
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No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
TA
H
A
P
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
Penyaluran
Tenaga
Listrik
2 2 4 Low Risk
2 A2 Penurunan Kualitas Udara
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
3 2 6 MediumRisk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
3 A3 Penurunan Kuantitas Air
TA
H
A
P
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
4 A4 Kerusakan Tanah/ Penurunan Daya Dukung Tanah
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 3 2 6
Medium
Risk
5 A5 Medan Magnet
TA
H
A
P Penyaluran
Tenaga
Listrik 3 2 6
Medium
Risk
6 A6 Medan Listrik
TA
H
A
P Penyaluran
Tenaga
Listrik
3 2 6 MediumRisk
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No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
KOMPONEN BIOLOGIS
7 B1 Kerusakan Tanah Humus dan Serasah
TA
H
A
P
Survey
Jalur 3 2 6
Medium
Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
8 B2 Perubahan Fungsi Tanah Perkebunan atau Pertanian
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 3 2 6
Medium
Risk
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
3 3 9 HighRisk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
3 3 9 HighRisk
9 B3 Pengaruh Kebisingan pada Burung
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara 2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
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No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
10 B4 Kerusakan/ Gangguan Komunitas Mikroorganisme
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4
Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
11 B5 Berkurangnya Spesies Flora
TA
H
A
P
Survey
Jalur 2 2 4 Low Risk
Pengadaan
Lahan 2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
3 2 6 MediumRisk
12 B6 Berkurangnya Spesies Fauna
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 3 2 6
Medium
Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
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No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
13 B7 Perubahan Kondisi Habitat
TA
H
A
P
Survey
Jalur 2 2 4 Low Risk
Pengadaan
Lahan 2 2 4
Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
14 C1 Pengaruh terhadap Penurunan Sumber Daya Alam yang
Tersedia
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4
Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
15 C2 Perubahan Lapangan Pekerjaan
Penyiapan
Tenaga
Kerja
3 3 9 HighRisk
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No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
TA
H
A
P
Pembuatan
Pondasi
Menara
3 3 9 HighRisk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
16 C3 Kerusakan Fasilitas Umum
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
17 C4 Kerusakan Fasilitas Pribadi
TA
H
A
P
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
18 C5 Keresahan Masyarakat Karena Harga Tanah Turun
Pengadaan
Lahan 3 3 9
High
Risk
72
No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko
Kategori
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 3 6 MediumRisk
Pendirian
Menara 2 3 6
Medium
Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
3 3 9 HighRisk
19 C6 Gangguan Keamanan/ Kenyamanan Masyarakat Sekitar
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 2 2 4 Low Risk
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
20 C7 Protes Masyarakat Terhadap Pembangunan SUTET
TA
H
A
P
Pengadaan
Lahan 3 3 9
High
Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
2 2 4 Low Risk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
3 3 9 HighRisk
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No KomponenLingkungan
Nilai
Probabili
tas
Nilai
Dampak
Nilai
Risiko Kategori
21 C8 Terjadinya Pola Perpindahan Masuk atau Keluar Daerah
TA
H
A
P
Penyiapan
Tenaga
Kerja
3 2 6 MediumRisk
Mobilisasi
Alat dan
Bahan
2 2 4 Low Risk
Pembuatan
Pondasi
Menara
3 2 6 MediumRisk
Pendirian
Menara 2 2 4 Low Risk
Penarikan
Kawat
Penghantar
2 2 4 Low Risk
KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT
22 D1 Perubahan Tingkat Kesehatan Masyarakat
TA
H
A
P Mobilisasi
Alat dan
Bahan
3 2 6 MediumRisk
(Sumber : Hasil Olahan)
Dari hasil pemetaan risiko pada tabel 4.11 diperoleh
komponen risiko yang termasuk dalam kategori risiko tinggi.
Berikut disajikan dalam Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Komponen Risiko Tinggi
No Komponen
Lingkungan
Tahap
1 Perubahan fungsi
tanah perkebunan
atau pertanian
Pembuatan
Pondasi Menara
Konstruksi
Penarikan kawat
penghantar
Konstruksi
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No Komponen
Lingkungan
Tahap
2 Perubahan lapangan
pekerjaan
Penyiapan
tenaga kerja
Pra
konstruksi
Pembuatan
pondasi menara
Konstruksi
3 Keresahan
masyarakat karena
harga tanah turun
Pengadaan lahan Pra
konstruksi
Penarikan kawat
penghantar
Konstruksi
4 Protes masyarakat
terhadap
pembangunan
SUTET
Pengadaan lahan Pra
konstruksi
Penarikan kawat
penghantar
Konstruksi
(Sumber : Hasil Olahan)
4.5 PEMBAHASAN
Dalam sub bab ini akan dijelaskan secara lengkap
mengenai risiko yang dominan dalam pembangunan SUTET 500
kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 kV Kesugihan. Ada 4 (empat)
komponen risiko yang dominan yaitu Perubahan fungsi tanah
perkebunan atau pertanian, Perubahan lapangan pekerjaan,
Keresahan masyarakat karena harga tanah turun dan Protes
masyarakat terhadap pembangunan SUTET.
1. Perubahan fungsi tanah perkebunan atau pertanian
1.a Sumber Risiko
Perubahan fungsi tanah perkebunan atau pertanian
pada proyek pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng –
GITET 500 kV Kesugihan terjadi pada tahap pembuatan
pondasi menara dan penarikan kawat penghantar. Hal ini
disebabkan karena :
a. Adanya penggunaan sebagian tanah untuk tapak menara.
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b. Adanya kawat penghantar yang membentang disepanjang
jalur transmisi dengan kondisi kawat terbuka tanpa
pembungkus dan menjadikan udara sebagai isolator.
Sebagian besar penduduk yang memiliki tanah di dalam
koridor tersebut, tidak diperkenankan untuk menanam
tanaman yang nantinya akan membahayakan keselamatan
manusia.
c. Perubahan pola bertanam masyarakat dari tanaman keras
seperti jati, kelapa, mahoni dll menjadi tanaman yang
produktif dan tidak membahayakan SUTET seperti
lombok, padi, ketela dll.
1.b Tingkat Risiko
Tingkat risiko perubahan fungsi tanah perkebunan
atau pertanian termasuk dalam katagori risiko tinggi (high
risk). Hal ini disebabkan karena nilai dampaknya tergolong
sedang yang artinya kerugian finansial tinggi dan nilai
probabilitasnya tergolong cukup menurut masyarakat yang
artinya terjadi beberapa kali. Masyarakat merasa dirugikan
akibat tanahnya ditempati tapak tower dan berada pada posisi
yang sangat tidak nyaman kalau tower tepat berada di depan
rumah.
2. Perubahan lapangan pekerjaan
2.a Sumber Risiko
Perubahan lapangan pekerjaan terjadi pada tahap
penyiapan tenaga kerja dan pembuatan pondasi menara. Hal
ini disebabkan karena :
a. Dibutuhkan banyak tenaga kerja karena proyek
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET
500 kV Kesugihan termasuk proyek percepatan.
b. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah setempat
2.b Tingkat Risiko
Tingkat risiko perubahan lapangan pekerjaan
termasuk dalam katagori risiko tinggi (high risk). Hal ini
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disebabkan karena nilai dampaknya tergolong sedang
dikarenakan sebagian warga yang semula petani menjadi
pekerja proyek. Nilai probabilitasnya tergolong cukup
menurut masyarakat yang artinya terjadi beberapa kali
dikarenakan dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk
menyelesaikan pembangunan SUTET.
3. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun
3.a Sumber Risiko
Keresahan masyarakat karena harga tanah turun
terjadi pada tahap pengadaan lahan dan penarikan kawat
konduktor. Hal ini disebabkan karena :
a. Kurangnya koordinasi mengenai informasi tata guna tanah
di suatu wilayah.
b. Nilai ganti rugi yang diberikan tidak sesuai harapan.
c. Jalur SUTET melewati permukiman warga sehingga
menimbulkan dampak sosial.
3.b Tingkat Risiko
Tingkat risiko keresahan masyarakat karena harga
tanah turun termasuk dalam katagori risiko tinggi (high risk).
Hal ini disebabkan karena nilai dampaknya tergolong sedang
yang artinya kerugian finansial tinggi dikarenakan tanah yang
berada di bawah jalur transmisi mengalami penurunan nilai /
harga tanahnya. Nilai probabilitasnya tergolong cukup
menurut masyarakat yang artinya terjadi beberapa kali
dikarenakan masyarakat merasa dirugikan secara langsung
akibat turunnya harga pasaran tanah.
4. Protes masyarakat terhadap pembangunan SUTET
4.a Sumber Risiko
Risiko protes masyarakat terhadap pembangunan
SUTET memang tidak dapat dihindari. Protes masyarakat
terhadap pembangunan SUTET terjadi pada tahap pengadaan
77
lahan dan penarikan kawat penghantar. Hal ini disebabkan
karena :
a. Nilai ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan
harapan
b. Harga jual tanah dibawah jalur transmisi cenderung
menurun
c. Masyarakat takut akan keselamatannya kalau memiliki
bangunan dilintasi oleh SUTET
4.b Tingkat Risiko
Tingkat risiko protes masyarakat terhadap
pembangunan SUTET termasuk dalam katagori risiko tinggi
(high risk). Hal ini disebabkan karena nilai dampaknya
tergolong sedang yang artinya kerugian finansial tinggi.
Banyaknya protes dan penolakan masyarakat yang terlintasi
SUTET dikarenakan rasa takut akan keselamatannya. Nilai
probabilitasnya tergolong cukup menurut masyarakat yang
artinya terjadi beberapa kali dikarenakan protes terjadi di
sebagian besar daerah yang terlintasi jalur SUTET.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada Bab V ini akan diberikan kesimpulan dan saran 
berdasarkan hasil analisis risiko lingkungan yang telah 
dilakukan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.  
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Diperoleh 22 variabel lingkungan yang relevan terhadap 
pembangunan SUTET 500 kV PLTU 2 Jateng – GITET 500 
kV Kesugihan pada tahap pra konstruksi dan konstruksi. 
2. Dari hasil analisis diperoleh 4 risiko lingkungan yang 
dominan terjadi yaitu :  
a. Perubahan fungsi tanah perkebunan atau pertanian pada 
tahap pembuatan pondasi menara dan penarikan kawat 
penghantar. 
b. Perubahan lapangan pekerjaan pada tahap penyiapan 
tenaga kerja dan pembuatan pondasi menara. 
c. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun pada 
tahap pengadaan lahan dan penarikan kawat penghantar. 
d. Protes masyarakat terhadap pembangunan SUTET pada 
tahap pengadaan lahan dan penarikan kawat penghantar. 
5.2 SARAN 
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah 
analisis risiko lingkungan sebaiknya dilakukan pula pada proyek 
sejenis lainnya, agar diperoleh gambaran risiko lingkungan 
secara umum pada pembangunan SUTET. 
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